

Plan de Trabajo

Objetivo: Completar todo el segundo avance de EDD (Capítulo 1, 2, 3 y 4).

1. Descripción del objetivo

Planificar el trabajo y designar los roles para cada integrante del grupo, con el objetivo de completar el capítulo 1 el capítulo 2 y el capítulo 3 así también culminar el cap 4 de la consigna de Evaluación de competencias, presentar el código bien elaborado, crear la ppt y subir todo al Github.

2. Integrantes activos

- Sota Quispe Sebastian Yojan
- Cerron Lopez Hans Leonardo
- Ortega Matos Andy Jeampier
- Anchiraico Aylas Joseph Jesús

3. Asignación de tareas y responsabilidades

----Primera Parte-----

- Creación del repositorio grupal en GitHub => (Sota Quispe)
- Redacción del cap 1 Requerimientos del sistema => (Cerron Lopez)
- Elaboración del plan de trabajo y las actas de reuniones grupales => (Ortega Matos)
- Redacción del cap 1 Análisis del Problema => (Anchiraico Aylas)

----Segunda Parte-----

- Creación de carpetas => (Sota Quispe)
- Redacción del cap 1 Estructuras de datos propuestas => (Cerron Lopez)
- Elaboración del plan de trabajo y las actas de reuniones grupales así como la elaboración del capítulo 4 para el informe => (Ortega Matos)
- Redacción del cap 1 Justificación de la elección => (Anchiraico Aylas)

----Tercera Parte-----

- Descripción de Estructuras de datos y operaciones => (Sota Quispe)
- Algoritmos principales con pseudocódigo => (Cerron Lopez)
- Elaboración de los diagramas de Flujo => (Anchiraico Aylas)
- Elaboración del plan de trabajo y las actas de reuniones grupales así como la elaboración de la justificación del diseño del capítulo 2 => (Ortega Matos)

----Cuarta Parte-----

- Mejora del capítulo 1 => (Sota Quispe)
- Mejora del capítulo 2 => (Cerron Lopez)
- Elaboración del pseudocódigo y sus interpretaciones así como la elaboración del código base => (Anchiraico Aylas)
- Elaboración del plan de trabajo y las actas de reuniones grupales así como la elaboración y mejora del capítulo 3=> (Ortega Matos)


4. Cronograma y fechas límite

- Primer Avance del Informe => 20/05/26
- Culminación del avance del trabajo C2 => 20/05/26
- Culminación del Cap 01 y 04 => 20/05/26
- Trabajo listo => 21/05/26
- Segundo Avance del Informe => 26/05/26
- Culminación del segundo avance del trabajo C2 => 27/05/26
- Culminación del Cap 01 , 02 y 04 => 27/05/26
- Trabajo listo => 28/05/26
- Tercer Avance del Informe => 02/06/26
- Culminación de todo el trabajo C2 => 03/06/26
- Realizar la presentación y subir todo al github => 03/06/26
- Trabajo listo => 04/06/26

5. Actas de reuniones

PRIMERA ACTA

- Datos de la reunión:
Fecha: 20/05/26
Hora: 5:00 p.m.
Medio: Google Meet



The screenshot shows a Google Meet interface. The main window displays a Google Docs document titled "INFORME GRUPO 5". The document content includes sections like "B) Flujo de Atención y Reglas de Negocio", "2.2. Requerimientos No Funcionales", and "3. Estructuras de datos propuestas". On the right side, there is a vertical list of participants with their names and profile pictures: JOSEPH JESUS ANCHIRAI CO AYLAS, SEBASTIAN SOTA QUISPE, HANS LEONARDO CERRON LOPEZ, and ANDY JEAMPIER ORTEGA MATOS. At the bottom, there is a toolbar with various icons for chat, reactions, and other meeting controls. The bottom status bar shows the time as 22:25 and the user ID as jiv-ppfr-svp.

- Participación:


Sota Quispe Sebastian Yojan
Cerron Lopez Hans Leonardo
Ortega Matos Andy Jeampier
Anchiraico Aylas Joseph Jesús

- Acuerdos:

- Realizar el capítulo 1 del informe.
- Crear el repositorio de GitHub.
- Crear el informe para subir las versiones respectivas.

- Chat grupal:

- Se coordinó vía WhatsApp para la creación del repositorio de GitHub.



- Conclusiones:

- Se completó el capítulo 1.
- Se creó el repositorio 1 y sus carpetas respectivas del trabajo.
- Se completó la primera acta del trabajo colaborativo grupal.


- Futuras coordinaciones:

- Completar el capítulo 4.
- Subir todo el avance a Github.
- Realizar una segunda reunión de Google Meet.

PRÓXIMA REUNIÓN: 20/05/26 9:00 p.m

SEGUNDA ACTA

- Datos de la reunión:
Fecha: 20/05/26
Hora: 9:00 p.m.
Medio: Google Meet



The screenshot shows a Google Meet interface. The main window displays a presentation slide titled "SEBASTIAN SOTA QUISPE (Presentando y anotando)". The slide content includes a list of instructions for a project, such as "Duración: 15 minutos por equipo (10 para presentación, 5 para preguntas)" and "Todos los integrantes deben participar activamente". The slide also mentions "Desarrollar un 'Sistema de Gestión de Procesos' que simule la administración de tareas en un sistema operativo utilizando exclusivamente estructuras de datos dinámicas". On the right side of the screen, there are five participant avatars with their names: JOSEPH JESUS AN..., SEBASTIAN SOTA..., HANS LEONARDO..., SEBASTIAN SOTA..., and ANDY JEAMPIER ORTEGA MATOS. At the bottom, there is a chat bar and a toolbar with various icons for meeting controls.


- Participación:

Sota Quispe Sebastian Yojan
Cerron Lopez Hans Leonardo
Ortega Matos Andy Jeampier
Anchiraico Aylas Joseph Jesús
- Acuerdos:

- Realizar el capítulo 1 y 4 del informe.
- Crear el repositorio de GitHub.
- Crear el informe para subir las versiones respectivas.
- Culminar todo el primer avance y tenerlo listo para su subida.

- Chat grupal:

- Se coordinó vía WhatsApp para la creación del repositorio de GitHub.



- Conclusiones:

- Se completó el capítulo 1 y 4.
- Se creó el repositorio 1 y sus carpetas respectivas del trabajo.
- Se completó la primera acta y la segunda acta del trabajo colaborativo grupal.

- Futuras coordinaciones:

- Subir el trabajo el día de mañana.
- Recibir la retroalimentación por parte de la profesora.
- Continuar con el capítulo 2.

PRÓXIMA REUNIÓN: 26/05/26 10:00 p.m


TERCERA ACTA

- Datos de la reunión:

Fecha: 26/05/26

Hora: 10:00 p.m.

Medio: Google Meet



The screenshot shows a Google Meet interface. The main window displays a presentation slide titled "Continental". The slide content includes:

- ASIGNATURA: **ESTRUCTURA DE DATOS**
- DOCENTE:
Rosario Delia Osorio Contreras
- INTEGRANTES:
Sota Quispe Sebastian Yojan
Cerron Lopez Hans Leonardo
Ortega Matos Andy Jeampier
Anchiraico Aylas Joseph Jesús
- Huancayo - 2026

On the right side, a grid of participant video feeds is visible, showing four participants: Sebastian Sot..., Joseph Jesus A..., Sebastian Sot..., and Andy Jeampier. Below the grid is a larger feed for Hans Leonardo Cerron Lopez. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various application icons and a system tray indicating 7°C and "Parc. nublado".

- Participación:


Sota Quispe Sebastian Yojan
Cerron Lopez Hans Leonardo
Ortega Matos Andy Jeampier
Anchiraico Aylas Joseph Jesús

- Acuerdos:

- Avanzar el capítulo 2 del informe.
- Subir las actualizaciones y avances al repositorio de GitHub.
- Mejorar con las partes indicadas el capítulo 1.
- Culminar todo el segundo avance y tenerlo listo para su subida.

- Chat grupal:

- Se coordinó vía WhatsApp para la creación del repositorio de GitHub.}




- Conclusiones:
 - Se completó el capítulo 2.
 - Se actualizó el repositorio con las nuevas versiones en las carpetas respectivas.
 - Se completó la tercera acta del trabajo colaborativo grupal.
- Futuras coordinaciones:
 - Tener el trabajo listo para el día de mañana.
 - Corregir las partes que no estén pulidas del todo respecto al capítulo 2
 - Continuar con el capítulo 4.

PRÓXIMA REUNIÓN: 27/05/26 9:00 p.m

CUARTA ACTA

- Datos de la reunión:
 - Fecha: 27/05/26
 - Hora: 9:00 p.m.
 - Medio: Google Meet



- Participación:


Sota Quispe Sebastian Yojan
Cerron Lopez Hans Leonardo
Ortega Matos Andy Jeampier
Anchiraico Aylas Joseph Jesús

- Acuerdos:

- Completar todo el capítulo 2 y el capítulo 4 del informe.
- Subir las actualizaciones y avances al repositorio de GitHub.
- Mejorar con las partes indicadas el capítulo 1 y 2.
- Añadir las actualizaciones de las actas del capítulo 4.
- Culminar todo el segundo avance y tenerlo listo para su subida.

- Chat grupal:

- Se coordinó vía WhatsApp para la creación del repositorio de GitHub.




- Conclusiones:
 - Se completó todo el capítulo 2 y los nuevos avances en el capítulo 4.
 - Se actualizó el repositorio con las nuevas versiones en las carpetas respectivas.
 - Se completó la cuarta acta del trabajo colaborativo grupal.
- Futuras coordinaciones:
 - Tener el trabajo listo para el día de mañana.
 - Realizar la tercera y última parte del informe.
 - Continuar con el capítulo 4.
 - Prepararnos para la exposición.
 - Estudiar el Código de nuestra propuesta de solución.

PRÓXIMA REUNIÓN: 03/06/26 3:00 p.m

QUINTA ACTA

- Datos de la reunión:
 - Fecha: 27/06/26
 - Hora: 3:00 p.m.
 - Medio: Google Meet




- Participación:
 - Sota Quispe Sebastian Yojan
 - Cerron Lopez Hans Leonardo
 - Ortega Matos Andy Jeampier
 - Anchiraico Aylas Joseph Jesús
- Acuerdos:
 - Mejorar todo el capítulo 01

- Mejorar todo el capítulo 02
- Realizar el capítulo 03
- Crear el código y el ppt de presentación
- Tenerlo todo listo para el día de la exposición

- Chat grupal:

- Se coordinó vía WhatsApp para la creación del repositorio de GitHub.



- Conclusiones:

- Se mejoró todo el capítulo 1 y 2 del trabajo.
- Se completó el capítulo 3 y 4 al 100% con el código respectivo elaborado.
- Se completó el ppt, el informe y la quinta acta del trabajo colaborativo grupal.

- Futuras coordinaciones:

- Eso sería todo ya que el trabajo ha sido completado.

Estado del Trabajo: **Finalizado**